

Jundiaí, 10 de maio de 2021

**Assunto: Pedido extemporâneo de prorrogação do prazo de execução.**

Ao ProAC-ICMS

Aos cuidados da Diretoria do ProAC ICMS

Referente ao projeto 28672 Cultura para Todos, do proponente Centro Comunitário da Vila Hortolândia (CCVH)

Vimos por meio deste ofício solicitar a prorrogação do prazo de execução do referido projeto, visto que as datas propostas na última solicitação não são viáveis. Propomos a execução de 15/08/2021 a 15/10/2022, conforme cronograma detalhado em anexo.

Com parte das atividades realizadas de forma virtual, a nova gestão do CCVH não teve sua ata de eleição aprovada, visto que foi realizada virtualmente, de modo a permitir que mais pessoas participassem, e por isso estamos em processo de aprovação de uma liminar que adie o prazo desta gestão. Por consequência, não tivemos a liberação do documento CRCE, e por isso, não tivemos ainda a liberação do recurso captado.

Ainda assim, a execução do projeto nos moldes que foi proposto é de suma importância para nossa comunidade, e realizaremos o que for possível dentro do valor já captado.

Contando com a compreensão,

  
p/ Helen Cristine Carlos de Camargo

Representante Legal – RG 29469506 CPF 293.165.568-64

Centro Comunitário da Vila Hortolândia

CPF/CNPJ: :44.644.557/0001-30

## **Cronograma detalhado de execução**

Agosto/2021 – Planejamento por parte da diretoria da entidade, em conjunto com gestora do projeto e coordenadora pedagógica. Consulta aos oficinairos e elaboração de calendário anual. Remuneração da captadora de recursos. Elaboração de planos de divulgação.

Setembro/2021 – Contratação da equipe de apoio, ou seja, secretaria e auxiliar, preparação do espaço e adequações aos protocolos sanitários. Reunião de planejamento com todos os oficinairos. Divulgação das vagas das oficinas e abertura das matrículas para 2021.

Setembro a Dezembro/2021 – Atividades de oficinas de acordo com a grade horária, reuniões mensais de alinhamento pedagógico com a equipe completa. Divulgação da apresentação semestral.

Janeiro/2021 – Apresentação semestral de todas as oficinas.

Fevereiro a Julho/2022 - Atividades de oficinas de acordo com a grade horária, reuniões mensais de alinhamento pedagógico com a equipe completa. Divulgação da apresentação semestral.

Agosto/2022 – Apresentação semestral de todas as oficinas.

Setembro/2022 – Replanejamento e relatórios anuais de cada oficina e do plano anual de atividades culturais.

Outubro/2022 – Encerramento do projeto e prestação de contas.

Na próxima página consta o horário semanal de atividades referentes ao projeto.

